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18.01.2022 № 01-18/04-03 Главе Кореневского сельсовета  

Кореневского района Курской области 

А.В. Мартакову 

Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района Кур-

ской области, заявлением от 03.12.2021г. № 1469 представила на проверку 

сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство 

общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Коре-

невский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка)». 

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администра-

ции Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па 

«О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ра-

бот по благоустройству дворовых и общественных территорий при реализа-

ции мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды». 

Основание для проведения проверки - договор с Администрацией Се-

лекционного сельсовета Льговского района Курской области от 08.12.2021г. 

№ 296-СБ-21. 

Дизайн-проект и сметную документацию выполнило: ООО «Земле-

мер». 

Сметой предусмотрено выполнение следующих работ: 

-устройство песчаного покрытия детской площадки; 

-установка МАФ (урны, скамейки, детские игровые формы). 

 

Общая сметная стоимость работ по благоустройству территории в це-

нах на дату представления сметной документации для проведения проверки: 

Наименование статей затрат В ценах 2001г., 

тыс. руб. 

В текущем уровне цен 4 

кв. 2021г. тыс.  руб. (с 

НДС) 

Всего, в том числе: 90,57 874,70 

-строительно-монтажные работы 78,47 792,34 

-прочие затраты 12,10 82,36 
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При разработке сметной документации применена федеральная смет-

но-нормативная база 2001г. в редакции 2020 г (с изм.1-8). 

Локальные сметные расчеты выполнены в уровне цен на 01.01.2000 г. 

по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФССЦ в редакции 2020г., утвержден-

ных и введенных в действие приказами Минстроя России от 26.12.2019 г. № 

876/пр, от 30.03.2020 г. №172/пр, от 01.06.2020 г. № 294/пр, от 30.06.2020 г. 

№ 352/пр., от 20.10.2020г. № 636/пр., от 09.02. 2021г. №51/пр., от 24.06. 

2021г. №№ 407/пр. и 408/пр. 

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сметно-

нормативной базе, принята по данным прайс-листов в текущем уровне цен с 

пересчетом в базисный уровень цен на 01.01.2000 методом «обратного сче-

та». 

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах 

определены от ФОТ по видам работ в соответствии с приказами от 

21.12.2020г. № 812/пр. от 02.09.2021г. №636/пр. и  от 11.12.2020г. №774/пр.  

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным мето-

дом с применением индексов цен, установленных приложением №1 к письму 

Минстроя  России от 09.11.2021 № 48642-ИФ/09  по элементам прямых за-

трат объектам строительства на оплату труда -26,37; материалы- 7,08; экс-

плуатация машин и механизмов -9,36,   приложением № 3 к письму Мин-

строя  России от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09 прочие – 12,91 по состоянию на 

4кв 2021г. 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% вклю-

чена в сметную стоимость объекта в текущем уровне цен за итогом сводного 

сметного расчета согласно п. 180 приказа Минстроя России от 04.08.2020г. 

№421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-

ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на терри-

тории Российской Федерации». 

 

В процессе проведения проверки сметной стоимости работ по благо-

устройству территории в сметную документацию были  внесены изменения. 

В результате внесенных изменений сметная стоимость работ по объек-

ту составила: 

Наименование статей затрат В ценах 2001г., 

тыс. руб. 

В текущем уровне цен 

4кв. 2021г.  тыс. руб.  (с 

НДС) 

Всего, в том числе: 81,32 844,23 

-строительно-монтажные работы 72,25 794,23 

-прочие затраты 9,07 50,00 

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен 

в нижеследующей таблице. 

Наименование ста-

тей затрат  

Сметная стоимость ремонта в ценах 

2001г., тыс. руб. 

Разница в 

сметной стои-
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Первоначально 

заявленная 

Откорректированная мости, тыс.  

руб. 

Всего, в том числе 90,57 81,32 -9,25 

строительно-

монтажные работы 

78,47 72,25 -6,22 

-прочие затраты 12,10 9,07 -3,03 

Сметная стоимость в ценах 2001г. уменьшилась на 9,25 тыс.  руб. 

 

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приве-

ден в нижеследующей таблице. 

 

 

Наименование ста-

тей затрат 

Сметная стоимость ремонта в теку-

щих ценах, тыс.  руб. 

Разница в 

сметной стои-

мости, тыс. руб. Первоначально 

заявленная 

Откорректированная 

Всего, в том числе 874,70 844,23 -30,47 

строительно-

монтажные работы 

792,34 794,23 +1,89 

-прочие затраты 82,36 50,00 -32,36 

Сметная стоимость в текущем уровне цен уменьшилась на 30,47 тыс.  

руб. 

 

Сметная стоимость работ по объекту: «Благоустройство общественной 

территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, 

с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка)» определена в соот-

ветствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр. «Об утвер-

ждении Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-

ства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-

ской Федерации». 

 

 

 

Зам. директора                                                                                    В.Н. Водолад 

 

 

 

 

Эксперт                                                                                             Е.Н. Черенкова 
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